

RAPPORT DE REUNION INTERNE 11.12.07

Nr. **001**

Lieu de réunion : Bureau Team 31

TRANSFORMATION MAISONS DES SCOUTS A DIFFERDANGE

Code Projet : **0704**

Avenue de la Liberté - L-4601 Differdange

Maître d' Ouvrage :

F. D. G. S. - FRENN VUN DEN DEIFFERDANGER GUIDEN A SCOUTEN

Présences :	Nom :	Société :	Téléphone :	E-Mail :	Diffusion :
A) DIRECTION DES TRAVAUX					
■	M. SCHUTZ	F.D.G.S.		georges.schutz@gmail.com	■
□	M. BAMBERG	F.D.G.S.		cbamberg@internet.lu	□
■	M. KLOMP	F.D.G.S.		klomp@sudgaz.lu	□
□	M. LIESCH	F.D.G.S.		Georges.liesch@education.lu	□
□	M. CONRARDY	F.D.G.S.		daniel.conrardy@lux-airport.lu	□
■	M. WEYLAND	team 31		info@team31.lu	□
■	M. ENGELKE	team 31		info@team31.lu	□

1.0 GENERALITES					
Point :	Resp :	Constat :	Echéance	Texte :	Exécuté :
1.1	T31 FDGS	11.12.07		Dorénavant tous les documents seront envoyés par voie électronique à M. SCHUTZ qui en fera aux besoins la distribution interne à tous les membres concernés de FDGS.	
1.2	T31 FDGS	11.12.07		Envoi des bordereaux de soumission des travaux de gros-œuvre et de menuiserie extérieure en bois et en PVC sous forme pdf . à M. SCHUTZ, de même pour les plans récents (vues en plans, coupes, façades) et le tableau comparatif gros-oeuvre.	
1.3	T31 FDGS	11.12.07		Demandes d'offre pour les travaux de désamiantage à envoyer à 3 entreprises spécialisées dans ce domaine (renseignements: Luxcontrol, Argest).	
1.4	T31 FDGS	11.12.07		FDGS décidera lors de leur prochaine réunion interne si les travaux de gros-œuvre seront adjugés encore cette année ou après l'adjudication des travaux de désamiantage.	
1.5	T31 FDGS	11.12.07		FDGS renseignera AR soit sur les positions du cahier des charges à supprimer/à exécuter soit sur les interventions à réaliser par l'entrepreneur en général. FDGS notera sur les plans les interventions à réaliser dans chaque pièce et les transmettra à AR pour prise de position.	
1.6	T31 FDGS	11.12.07		AR conseille de consulter un bureau d'études en techniques spéciales qui assumera les responsabilités concernant le dimensionnement, les conduites etc. FDGS renseignera AR des décisions retenues à ce sujet. La décision concernant le débit de gaz prévu sera de même à discuter avec le bureau d'études.	

1.7	T31 FDGS	11.12.07		Offres menuiserie extérieure en bois et en PVC: AR enverra les 2 tableaux comparatifs pour les travaux en question dès la remise des offres auprès de AR. Généralement FDGS préférerait faire exécuter les fenêtres en bois, les prix remis par Ostfenster rentrent à peu près dans l'estimation sauf pour les éléments supplémentaires (fenêtres de la cave, lucarnes). FDGS renseignera AR des décisions retenues.	
1.8	T31 FDGS	11.12.07		Nouvelle Toiture: AR informe FDGS que vu les petites quantités et les 2 lucarnes à réaliser, la pose d'éléments préfabriqués pour la nouvelle toiture a été jugée trop chère par rapport à une toiture classique composée de chevrons, lattage etc. AR préparera un cahier des charges toiture dans les meilleurs délais et l'enverra chez les entreprises suivantes: Protoitures, Wietor, Miller.	
1.9	T31 FDGS	11.12.07		Luxcontrol a envoyé une offre pour le contrôle et l'approbation des travaux de désamiantage. FDGS souhaite que AR demande une 2 ^{ème} offre à un autre bureau de contrôle.	

2.0 REUNION DE COORDINATION					
Point :	Resp :	Constat :	Echéance	Texte :	Exécuté :
2.1	TOUS	11.12.07		PROCHAINE REUNION DE COORDINATION : Date à définir	
<p>Sans remarques formulées à l'adresse du soussigné endéans les 8 jours, tous les points du rapport sont considérés comme acceptés. Les décisions prises en cours de réunion et actées dans la présente engagent les partis. Le présent rapport reprend les points relevant des missions des architectes, à savoir celles de coordination et d'architecture. Les points discutés en réunion qui concernent plus particulièrement le génie civil et les installations techniques sont repris le cas échéant dans les rapports à dresser par les bureaux d'études concernés.</p>					